

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 4, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af Terndrup Skole og Idrætscenter.....	3
--	---

Punkt 142: Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af Terndrup Skole og Idrætscenter

82.20.00-P20-1392-12

Bilag

Indstilling af licitationsresultat m. bilag vedr. Terndrup Skole og Idrætscenter - 10112014

Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af Terndrup Skole og Idrætscenter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Licitationen er gennemført med tilfredsstillende resultat.

(Tilbudslister og bilag granskes pt. af totalrådgiveren og en endelig indstilling tilgår snarest)

De samlede beløb og overførte midler fra investeringsoversigten ønskes frigivet/bevilliget for projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2014 godkendte byrådet tids- og handlingsplan samt udbudsbetingelserne for til- og ombygning af Terndrup Skole og Idrætscenter (Terndrupprojektet). Projektet har nu været udbudt i offentlig licitation.

Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med den udarbejdede visionsplan for projektet, dog med tilretninger i forhold til fx brandsikring, udformning af mellembygning m.v.

Projektet består i hovedtræk af:

- sammenbygning af hal og svømmehal
- nye faciliteter til motionscenter
- nye fællesfaciliteter til cafeteria og opholdsareal til hallens brugere
- nye omklædningsrum
- ny adgang til ungdomsklub
- ny sektion til indskoling og SFO
- nyrenoverede faciliteter til lærerne og eleverne
- en bedre udnyttelse af skolen minihal i skolens dagligdag
- energirenovering indenfor den økonomiske ramme

Den 6. november blev der afholdt licitation.

De indkommende tilbud er ved sammenstillingen holdt op imod det godkendte Budget af 16.09.2014 på i alt ca. 34,0 mio. kr.

Forvaltningen er ved at gennemgå de indkomne bud. Resultatet vil blive efterudsendt til udvalgene mandag.

Der afholdes borgermøde i december/januar for at orientere om projektet og processen.

ØKONOMI

Der er i alt i perioden 2012 - 2015/16 afsat 34 mio.kr. til projektet.

13 mio.kr. heraf er afsat til hallerne og 21 mio.kr. til skoledelen.

Det er af hensyn til betalingsplanen besluttet, at beløbet ses som en samlet ramme til hele projektet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at licitationsresultatet godkendes og at de resterende midler fra investeringsoversigten frigives til gennemførelse af de udbudte arbejder.

BESLUTNING

Indstilles godkendt med bemærkning:

- Licitationsresultat vedr. Terndrup Skole og Idrætscenter godkendes, og der indgås aftale med de indstillede entreprenører
- De anbefalede ekstraarbejder i form af; yderligere energiforbedringer (udskiftning af de resterende vinduer i skole og idrætshal) og udskiftning af den resterende lodrette facadebeklædning på idrætshallen gennemføres.