

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-02-2015

Mødedato Torsdag d. 05. februar 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af offentlig udbudsmateriale - Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring	5

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden.

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Ole Frederiksen, Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 26: Godkendelse af offentlig udbudsmateriale - Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring

02.00.00-A26-1-15

Bilag

Screeningsrapport Miljøfarligt affald - ØK 290115

Rev. udkast til udbudsmateriale - Hobrove 88 - Nedrivning af det gl. Rådhus i Støvring + biblioteket - ØK 050215

Godkendelse af offentlig udbudsmateriale - Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Offentlig udbud af nedrivning og miljøsanering af Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 21.01.2015 besluttet at nedrivning og miljøsanering af Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring skal i offentlig udbud.

Der er nu udarbejdet udbudsmateriale for en offentlig licitation, som er vedhæftet. Af materialet fremgår krav i henhold til kommunens politikker om sociale klausuler m.v.

Udbuddet er opdelt 2 etaper idet biblioteksbygningen først skal nedrives i september 2016. Etape 1 omhandler nedrivning og miljøsanering af Rådhusbebyggelsen på Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 i Støvring. Etape 2 omhandler nedrivning og miljøsanering af Biblioteksbygningen på Hobrovej 90 i Støvring.

I modsætning til den indbudte licitation, der blev præsenteret på mødet d. 21.01.2015, er udbuddet ikke opdelt i miljøsanering og nedbrydning, da det vurderes at udgøre en risiko for tidsplanen, at to firmaer vil være afhængige af hinandens leverancer. Der vil derfor sandsynligvis kun komme tilbud fra nedrydningsfirmaer uden for Rebild Kommune, med mindre der indgås partnerskaber.

Det forventes at Økonomiudvalget og Byrådet kan godkende resultatet i marts 2015 således at nedbrydningen m.v. kan starte i april 2015 og være afsluttet den 23. juli 2015.

ØKONOMI

Der kan gives pris på henholdsvis etape 1 og etape 2 og på dem begge.

Det vurderes ikke at være en økonomisk fordel ved at opdele udbuddet yderligere.

Der er ikke afsat et særskilt budget til opgaven. De bevillingsmæssige forhold forventes at komme på plads i forbindelse med byrådets godkendelse af resultatet af udbuddet. Udgiften forventes at kunne blive finansieret ved salg af ejendommen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udbudsmaterialet godkendes og udsendes i offentlig licitation - opdelt i 2 etaper med mulighed for at give pris på en enkelt etape eller begge etaper.

Økonomiudvalget, 29. januar 2015, pkt. 24:

Udsat.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt idet det præciseres i udbudsmaterialet, at der kan indgås partnerskaber, så den ansvarlige for den samlede opgave kan have en underentreprenør på miljøsaneringen.

Det bemærkes, at nedrivningens igangsættelse afventer endelig accept af salg af Hobrovej 88, 90 og Bavnebakken 9.

Ole Frederiksen, Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.