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Godkendelse af dagsorden 

Udvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt



Opgradering af busstoppesteder 

Udvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 

RESUME
Sagen afgøres i: Byrådet
 
Status på projekt Opgradering af busstoppesteder samt beslutning om fortsat deltagelse.
 
Sagen genoptages. 

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i 2012, som led i Trafikplan 2013-2016, at deltage i projekt Opgradering af busstoppesteder i 
Nordjylland med det formål at forbedre stoppestedsforholdene for passagererne og dermed understøtte brugen af 
kollektiv trafik. 
Der blev i forbindelse med budget 2013 og i overslagsårene afsat midler således:
2013: 400.000 kr. 
2014: 400.000 kr. 
2015: 700.000 kr. 
2016: 700.000 kr. 
I alt 2,2 mio. kr. 
Dertil kommer tilskud på 100 % fra Trafikstyrelsens pulje til udvikling af kollektiv trafik i yderområderne, så endeligt 
budget til opgradering af busstoppesteder i Rebild Kommune er 4,4 mio. kr.
Hver opgradering koster gennemsnitligt 65.000,- kr, hvilket inkluderer læskærm, cykelstativ, affaldsspand, stander, 
topskilt, køreplanskassette, opsætning samt planlægning og administration. På enkelte stoppesteder er der ikke fuld 
opgradering pga. pladsforholdene og på enkelte er der valgt en anden størrelse læskærm. 
Budgettet rækker således til knap 70 opgraderinger.
Som del af projektet, blev det besluttet at Nordjyllands Trafikselskab (NT) skulle udpege hvilke stoppesteder, der 
havde behov for en opgradering. Behovet blev vurderet ud fra stoppestedets stand og antallet af på- og afstigninger. 
På den baggrund udpegede NT 26 stoppesteder. 
De første 11 stoppesteder, ud fra NT's liste, er opgraderet og de næste 13 er bestilt til levering inden sommerferien. 
Derefter afventer et stoppested i Nørager opførelse af ny administrationsbygning og et stoppested i Støvring at der 
bliver etableret buslomme. 
Da de stoppesteder, som NT har vurderet potentielle til opgradering, nu er helt eller delvis etableret, foreslår 
forvaltningen at udvalget for Teknik og Miljø beslutter om projektet skal fortsættes. 
I betragtning af NT har vurderet 26 stoppesteder relevante for opgradering, kan det ikke undgås at en opgradering af 
næste 70 stoppesteder, vil medføre at stoppesteder i upåklagelig stand og med meget lille passagergrundlag vil 
blive omfattet af projektet. NT oplyser at det er muligt at deltage i projektet med et mindre beløb end oprindeligt 
tilkendegivet. 
Det foreslås i stedet at kun de af NT udpegede potentielle stoppesteder opgraderes fuldt ud og at der afsættes 
midler til mindre opgraderinger af et antal busstop i kommunens yderområder:

• Ca. 7 læskærme, som er nedtaget ifm. projektet men i så god stand at de kan genbruges, flyttes til 
stoppesteder med læskærme i dårlig stand (ca. 100.000 kr)

• Ca. 30 mindre opgraderinger (ca. 250.000 kr)

• 25-30 stoppesteder nedtages da de ikke længere er i brug på grund af ændrede busruter (ca. 45.000 kr)

• 1 stk. fuld opgradering af stoppested i Haverslev med baggrund i stand og passagertal (ca. 65.000 kr) 

• I alt ca. 460.000 kr (hvoraf Trafikstyrelsen finansierer 50 %)



Som det fremgår af tabellen har Rebild, set i sammenhæng med de øvrige deltagende nordjyske kommuner, afsat et 
meget stort beløb til projektet:

Kommune Tilsagn fra kommunen Støtte fra Trafikstyrelsen Samlet projektøkonomi

Morsø 500.000 500.000 1.000.000 

Thisted 1.152.000 1.152.000 2.304.000 

Jammerbugt 832.000 832.000 1.664.000 

Hjørring 1.300.000 1.300.000 2.600.000 

Frederikshavn 1.600.000 1.600.000 3.200.000 

Læsø 100.000 100.000 200.000 

Brønderslev 320.000 320.000 640.000 

Rebild 2.200.000 2.200.000 4.400.000 

Vesthimmerland 2.400.000 2.400.000 4.800.000 

Mariagerfjord 1.240.000 1.240.000 2.480.000 

I alt 11.644.000 11.644.00 23.288.00 

 
Hvis det besluttes at nedjustere deltagelsen i projektet som foreslået med de 26 opgraderinger samt mindre 
forskønnelse, vil det give en kommunal besparelse på ca. 1.120.000,- kr.
Det skal bemærkes at den kommunale befordring (inkl. kollektiv trafik) som konsekvens af Økonomiaftalen skal finde 
besparelser på 500.000,- kr. i 2016 og 400.000,- kr. i 2017. 

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet at projektet nedgraderes til at omfatte 27 opgraderinger 
samt generel forskønnelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2016, pkt. 99:
Indstillingen blev godkendt.
 
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 117:
Tilbagesendes til TMU.
 
 
Sagen genoptages
Kort er vedlagt som bilag over de busstoppesteder der er blevet fuldt opgraderet og de stoppesteder hvor der 
er planlagt mindre opgraderinger. Mindre opgraderinger kan være ny belægning, læskærm, cykelstativ, 
beplantning mv. 
 
 
Indstilling



Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, om der skal 
ske reduktion af antallet af busstoppesteder.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 122:
Udvalget for Teknik og Miljø indstiller ændringerne som beskrevet i bilaget besluttet med den tilføjelse, at der 
skal ses på stoppestedsforholdene for X-bussen.
 

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 147:
Udsat til ekstraordinært ØK-møde den 23. juni kl. 11.30.
 
Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.
 
Sagen genoptages
Forvaltningen udarbejder en oversigt over de resterende mindre opgraderinger. Oversigten vil blive eftersendt 
pr. mail.
Forvaltningen foreslår at der ydermere foretages flytning og opgradering af busstoppested i Terndrup, hvor X-
bussen til Aalborg holder. Det nuværende stoppested er på fortovet, hvorfor der ikke er plads til læskærm eller 
andet. Ved at flytte stoppestedet hen til den kommunale parkeringsplads på hjørnet mellem Hedevej og 
Hadsundvej, vil der være plads til en fuld opgradering med læskærm, cykelstativ, skraldespand mv. 
Det vil medføre en ekstra udgift på ca. 75.000,- kr.
 
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at 
forslagene godkendes.
 
 
Indstilling fra møde i TMU og ØK den 23. juni vil foreligge til mødet.
 

BESLUTNING

Godkendt således at opgraderingen i Terndrup til X-bussen medtages.

 

Kommunikation
Bilag vil blive eftersendt
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